

Informe de seguimiento programas y proyectos 2024

Abril – junio 2024

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
<p>OE.1 Facilitación y Control</p>	<p>Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)</p>	<p>Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.</p>	<p>66%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La realización del Summit logístico. • Realización 2da. Reunión técnica del Gabinete de Desarrollo Logístico.
	<p>Gabinete Desarrollo Logístico</p>	<p>Con el propósito de coordinar la estrategia logística nacional, se estableció el Gabinete mediante el decreto No. 463-23, siendo la Dirección General de Aduanas designada como su coordinadora.</p>	<p>12%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión técnica para definir la conformación de las mesas de trabajo. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir línea gráfica y TDR. • Contratar consultor para la Estrategia Nacional de Logística.
<p>OE.2 Institucionalidad y Estandarización</p>	<p>Ley de Aduanas (Fase 2)</p>	<p>Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21</p> <p>Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos.</p>	<p>86%</p>	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proceso de ponderación de las observaciones finales al Reglamento de Operadores Aduaneros finalizó y el reglamento fue remitido a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para su aprobación y posterior emisión del decreto.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Programa Global Entry	Diseño y puesta en marcha del programa Global Entry para proporcionar procesamiento acelerado a viajeros internacionales de bajo riesgo preaprobados que ingresan a la República Dominicana.	100%	Proyecto completado
	Estructuración del Data Center	Actualización del DataCenter de Aduanas, ya que no se contaba con un espacio digital controlado donde se almacenen todas las informaciones de la institución; este espacio será certificado con normas internacionales TIA-942.	100%	Avances Proyecto completado
	Dashboard de Comercio Exterior	Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior	96%	Avances <ul style="list-style-type: none"> • Próximos pasos: • Preparar el lanzamiento al público general. • Se está preparando el video explicativo y promocional con la Gerencia de Comunicaciones. • Se está preparando una actividad de lanzamiento con un panel de expositores.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
				Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Preparar el lanzamiento al público general. • Se está preparando el video explicativo y promocional con la Gerencia de Comunicaciones. • Se está preparando una actividad de lanzamiento con un panel de expositores.
	Gestión de Simplificación y Automatización de Servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	88%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA.

Avances de los proyectos actualizados al 30 de junio 2024.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación
 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
 Planes, Programas y Proyectos