

Informe de seguimiento programas y proyectos 2024

Julio – septiembre 2024


Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	66%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • La realización del Summit logístico. • Realización 2da. Reunión técnica del Gabinete de Desarrollo Logístico.
	Gabinete Desarrollo Logístico	Con el propósito de coordinar la estrategia logística nacional, se estableció el Gabinete mediante el decreto No. 463-23, siendo la Dirección General de Aduanas designada como su coordinadora.	12%	Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Finalización del acuerdo entre DGA - ASOLOGIC.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Ley de Aduanas	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21	87%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • La realización de la mesa de trabajo para tratar la aplicación del interés indemnizatorio. • Se conformó la mesa de trabajo para abordar el Reglamento de Zonas Francas, el Acuerdo de Servicios, el Adendum y la Tarifa de los Servicios Aduanales.
	Dashboard de Comercio Exterior	Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior	95%	Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Preparar el lanzamiento al público general.

Avances de los proyectos actualizados al 30 de septiembre 2024.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos