




Informe de seguimiento programas y proyectos Enero- marzo 2022


Dirección General de Aduanas
Ministerio de Hacienda


Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos


Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
<p align="center">OE.1 Facilitación y Seguridad</p>	<p>Despacho 24 hrs (Fase 2)</p>	<p>Programa de mejora continua que está desarrollándose en varias etapas, con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.</p>	<p align="center">70%</p>	<p>* Se continúan las pruebas de la iniciativa "Registro de la Entrada de las Declaraciones de Exportación al Puerto de Salida", la cual permitirá que se tenga un registro del momento exacto en que la carga de exportación arrije al puerto de salida. * Se incorporó al SIGA una notificación para los vehículos no convencionales, la cual informará a los contribuyentes que pueden solicitar vía la plataforma VUCE la aplicación del tratamiento establecido en la Ley 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional.</p>
	<p>Gestión integral de riesgo (Fase 2)</p>	<p>El motor de riesgo es una herramienta de alta precisión que toma los datos de las declaraciones aduanales y los analiza, combinando indicadores y reglas de negocio para predecir e identificar el perfil de riesgo de las importaciones y</p>	<p align="center">92%</p>	<p>*Motor de riesgo * Se realizó un demo de la segunda fase del módulo de fiscalización focalizada y se iniciaron las pruebas de usuario con el equipo. * Se inició el levantamiento de requerimientos para el módulo de valoración.</p>



		<p>exportaciones antes de su llegada o salida de nuestros puertos y aeropuertos.</p>		
	<p>Hub Logístico</p>	<p>Liderar la meta de convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centro América y el Caribe.</p>	<p>A determinar</p>	<p>* Proceso de actualización del marco legal regulatorio para el Hub Logístico. * Continúa en discusión la propuesta del anteproyecto de ley Hub Logístico, remitida al Senado de la República.</p> <p>* Elaboración del estudio de viabilidad de convertir a RD en el principal Hub logístico del Caribe. * Se han recibido dos propuestas de consultoría para la realización del estudio. * La segunda parte del estudio (perfil logístico RD vs sus competidores) cuenta con un avance de 54%.</p> <p>* Se están realizando entrevistas a los navieros con el objetivo de levantar las necesidades en los puertos para ofrecer</p>


			<p>mayor facilidad en los procesos aduaneros. Estado 90%</p> 
Ley de Aduanas	<p>El proyecto de implementación de la nueva Ley de Aduanas, promulgada el 9 de agosto de 2021 por el Poder Ejecutivo.</p>	86%	<p>Estatus del Proyecto</p> <p>Capacitación Ley de Aduanas 100%</p> <p>Comunicación interna y externa 100%</p> <p>Reglamento Ley de Aduanas 98%</p> <p>Cambios Tecnológicos 5%</p> <p>* Se continúa con la socialización de los borradores con los departamentos de Tecnología y Procesos para identificar los cambios que necesitan ser automatizados y documentados.</p> <p>* El reglamento de aplicación de la Ley de Aduanas ya está disponible en el portal DGA para consulta pública.</p>

<p>OE.2 Institucionalidad y Estandarización</p>	<p>NOBACI</p>	<p>Documentación de procedimientos y políticas en apoyo al cumplimiento de las NOBACI.</p>	<p>94%</p>	<p>* Avance a la fecha 94% * Detalles de los requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 requerimientos están aprobados por la Contraloría • 03 requerimientos evaluados con observaciones. • 05 requerimientos pendientes que se encuentran en proceso. • 07 requerimientos excluidos por la contraloría por actualización de la norma 										
	<p>Estandarización de Procesos (Fase 2)</p>	<p>Proyecto que tiene la finalidad de identificar, documentar y estandarizar los procesos operativos en miras de que sean más eficientes.</p>	<p>50%</p>	<p>*Se continúa avanzando con el proyecto en la etapa de levantamiento de los procesos. Estatus del proyecto</p> <table border="0"> <tr> <td>Importación</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>Exportación</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>Zonas Francas</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>Pasajero</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>Aeroportuaria</td> <td>48%</td> </tr> </table>	Importación	59%	Exportación	39%	Zonas Francas	33%	Pasajero	71%	Aeroportuaria	48%
Importación	59%													
Exportación	39%													
Zonas Francas	33%													
Pasajero	71%													
Aeroportuaria	48%													
<p>OE.3 Eficiencia e Innovación</p>	<p>Gestión de Simplificación y automatización de servicios</p>	<p>Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.</p>	<p>4%</p>	<p>* Proyecto servicio en línea DGA. * Se iniciarán los trabajos de instalación de la Infraestructura tecnológica de la plataforma.</p>										

<p>Optimización del sistema financiero de la DGA</p> 	<p>Herramienta Dynamics.</p>	<p>55%</p>	<p>* Etapa Análisis: 100% * Se concluyó la etapa de análisis en la cual se ejecutó la planificación de todo el proyecto, así como también se hicieron los levantamientos de información de las diferentes áreas que impactará el proyecto.</p> <p>* Etapa diseño: 100% * Se concluyó la etapa de diseño.</p> <p>* Etapa desarrollo: 20% de avance.</p> <p>* Implementación: 4% de avance.</p>
---	------------------------------	-------------------	---

AVANCE GENERAL A MARZO 2022

Para este 2022, se determinaron 136 iniciativas, las cuales están siendo revisadas por planificación y finanzas, para luego pasar al Comité de Planificación para su aprobación y priorización.



INICIATIVAS POA 2022

Actualmente este es el avance de las iniciativas en el periodo enero – marzo 2022

Avance del POA 2022 al 31 de marzo 15%.

#	Iniciativa	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Objetivo Estratégico
1	Diseño e implementación de programa de automatización en los procesos de Planificación, Operaciones y Gestión	lun 21/2/22	jue 30/6/22	11%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
2	Implementación de metodología de gestión de las recaudaciones a través de análisis de áreas de riesgo.	vie 1/7/22	vie 16/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
3	Expediente Electrónico	lun 14/2/22	lun 21/3/22	92%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
4	Diseño e implementación de alertas de valores ya investigados para mercancías en zona primaria	lun 3/1/22	jue 1/12/22	29%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
5	Autodiagnóstico CAF 2022 y Plan de Mejora 2023	lun 3/1/22	jue 30/6/22	34%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
6	Premio Nacional de la Calidad	lun 3/1/22	mar 31/5/22	47%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
7	Índice de Satisfacción Ciudadana- Aplicación ServQual	mar 1/2/22	jue 30/6/22	69%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
8	Implementación de un Sistema de Mejora Continua de los Procesos.	lun 3/1/22	mar 31/1/23	40%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización



9	Campaña interna sobre el Sistema de Gestión de la Calidad	mié 1/6/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
10	Implementación de la estructura de servicio TI - División la Mesa de Ayuda TI	lun 2/5/22	lun 1/8/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
11	Mejora KPI Servicios TI	mié 1/6/22	vie 1/7/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
12	Migración de equipos de Redes (Switch de acceso) para usuarios de Sede y Adm. Principales.	lun 3/1/22	jue 1/12/22	11%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
13	Implementación de comunicación mobil (Jabber) para usuarios específicos.	vie 1/7/22	jue 1/12/22	52%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
14	Telefonía HCS vía internet para Zonas Francas Principales	vie 1/7/22	jue 1/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
15	Cableado de RED Administraciones	lun 3/1/22	jue 1/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
16	Implementación de un Internet Protocol Address Management (IPAM)	lun 3/1/22	mar 1/3/22	27%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
17	Implementación de un Network Configuration Manager (NCM)	lun 3/1/22	mar 1/3/22	34%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
18	Implementación de red WIFI Administraciones Principales	vie 1/7/22	mar 2/5/23	14%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
19	Readecuación de gabinetes de Redes en Administraciones	lun 3/1/22	jue 1/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación



20	Implementación de DHCP	mar 1/11/22	jue 2/2/23	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
21	Migración de servicios de Tecnología T1 a Sip Trunk	mar 1/2/22	jue 2/6/22	19%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
22	Implementación Alta Disponibilidad Base de Datos Core SIGA	lun 3/10/22	vie 2/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
23	Balanceo de sentencias DML SIGA	lun 3/10/22	jue 1/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Eficiencia e Innovación
24	Implementación herramienta de administración bases de datos RedGate	lun 4/4/22	lun 20/6/22	24%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
25	Análisis para cambio de Versión Motor SQL Server a 2019	mar 1/2/22	lun 31/10/22	13%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
26	Datawarehouse	mar 1/3/22	lun 8/8/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
27	Cambio de plataforma de respaldo	vie 1/7/22	lun 31/10/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
28	Optimización infraestructura QLIK	mar 1/2/22	jue 30/6/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
29	Plan de mejora queries SIGA	mar 1/2/22	mar 1/11/22	20%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
30	Documentación Modelo de Datos SIGA	mar 1/3/22	vie 16/12/22	6%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
31	Programa de concientización a usuarios	lun 3/1/22	jue 1/12/22	23%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
32	Gobierno, riesgo y cumplimiento para seguridad de informacion	lun 3/1/22	mar 1/11/22	12%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
33	Expansión y actualización de los sistemas de	vie 1/4/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad

	videovigilancia (CCTV)					
34	Proyecto Seguridad Integral y Monitoreo (SIM)	lun 3/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
35	Prueba de instrucción a la infraestructura tecnológica	lun 3/1/22	vie 1/7/22	33%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
36	Mejoramiento de la seguridad durante el ciclo del desarrollo de software	mar 1/3/22	lun 3/10/22	6%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
37	Implementación control de acceso a la red (NAC)	lun 3/1/22	mié 30/11/22	7%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
38	Implementación Gestión de accesos privilegiados (PAM)	lun 3/1/22	lun 31/10/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
39	Programa de Gestión Integral de Residuos TIC	mar 1/3/22	vie 29/7/22	21%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
40	Automatización de Servicios DGA	lun 3/1/22	vie 19/5/23	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
41	Adecuación y Reubicación del Data Center.	lun 1/3/21	mar 1/11/22	58%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
42	Renovación Site Alterno KIO (Site Alterno Azure)	vie 1/10/21	vie 29/4/22	48%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
43	Remodelación Command Center	mar 1/3/22	jue 1/12/22	14%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
44	Soporte y Mantenimiento A/C 8 Unidades marca Schneider del Data center.	mar 1/3/22	mar 2/8/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
45	Adquisición de UPS para la Sede Central	mar 2/8/22	lun 3/7/23	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización

46	Soporte, Mantenimiento Sistema de Tierra y Pararrayos y Reemplazos de UPS APC en 28 Localidades.	mar 1/2/22	vie 2/9/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
47	Soporte y Mantenimiento UPS en 11 Localidades CDP	mar 1/3/22	mar 2/8/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
48	Renovación Garantía de los Servicios Cisco UCS Y Controladora Disco NetApp FAS8060	vie 1/4/22	mar 2/8/22	30%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
49	Implementación solución VDI	lun 3/1/22	lun 3/10/22	19%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
50	Servidores HyperConvergencia	lun 1/3/21	jue 1/9/22	25%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
51	Equipos que generan imágenes corporales para los pasajeros de los siete (7) aeropuertos internacionales	mar 1/2/22	lun 3/10/22	50%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
52	implementación del Comando de Control de investigación Aduanera (CCIA)	mar 1/2/22	lun 3/10/22	27%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
53	Implementación de body cams para aforadores	mar 1/2/22	lun 3/10/22	50%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
54	implementación de candados electrónicos en depósitos	lun 3/1/22	jue 5/5/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad



55	Arrendamiento de 5 equipos no intrusivos en estos aeropuertos internacionales: Las Américas, Punta Cana y Santiago.	mar 1/2/22	vie 30/12/22	30%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
56	Implementación Devops	lun 3/1/22	jue 1/12/22	21%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
57	Implementación Herramienta Calidad del Código	lun 3/1/22	jue 1/12/22	13%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
58	automatización administración proceso de prueba	mar 1/3/22	jue 1/12/22	7%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
59	Implementación de los servicios de importación pendientes en la Oficina de tratados comerciales agrícolas (OTCA) Ministerio de Agricultura	mar 1/3/22	vie 29/7/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
60	Implementación VUCE de los servicios de importación Pendientes- Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación	lun 3/1/22	vie 29/4/22	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
61	Implementación VUCE Servicios importación- Ministerio de Industria y Comercio	vie 1/4/22	mié 30/11/22	36%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
62	Implementación VUCE Servicios pendientes- Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)	mar 1/2/22	mié 30/11/22	60%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación



63	Migración de Servicios pendientes de importación y Exportación desde el SIGA hacia VUCE APP	lun 3/1/22	vie 30/12/22	33%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
64	Implementación VUCE servicios de Licencias y certificaciones digitales de las instituciones del estado	lun 3/1/22	vie 30/12/22	60%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
65	implementación de la tercera etapa de mejoras en el sistema VUCE APP	lun 3/1/22	vie 30/12/22	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
66	Sistema de monitoreo y seguimiento de actividades del Departamento de Análisis Económicos (DAE)	lun 3/1/22	lun 17/1/22	99%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
67	Reestructuración de los informes de Hidrocarburo y Proindustria	lun 3/1/22	jue 7/7/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
68	Dashboard de recaudación publicada en la página web de la institución	lun 3/1/22	vie 29/4/22	45%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
69	DGA en números	mar 1/3/22	vie 29/4/22	56%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
70	Control Aplicación de Certificados de Origen.	lun 3/1/22	vie 30/12/22	22%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
71	Control en las declaraciones pendientes de pago y Declaraciones abiertas	lun 3/1/22	vie 30/12/22	20%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación



72	Verificación de Cumplimiento de Normativas de Exoneraciones	mié 1/6/22	vie 30/12/22	2%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
73	Evaluación Comercio de Mercados Binacional con Haití	lun 3/10/22	vie 30/12/22	1%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
74	Creación y Validación de Matrices de Importación y Exportación	mar 1/2/22	vie 30/12/22	3%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
75	Mejoras y actualizaciones de motor de riesgo (MOR)	sáb 1/1/22	sáb 31/12/22	40%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
76	Automatización de los procesos de análisis de datos	mar 4/1/22	vie 30/12/22	25%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
77	Implementación de un Sistema Automatizado para Inventarios de activos de Call Centers, previa identificación como prenda aduanera.	lun 10/1/22	vie 30/12/22	12%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
78	Enlace CNZFE - DGA	lun 10/1/22	vie 30/12/22	9%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
79	Interconexión DGA - DGII	lun 10/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
80	Automatización de los Traspasos de ZF.	lun 10/1/22	vie 30/12/22	17%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
81	Colocación Sistemas CCTV en los principales Parques de ZF.	lun 10/1/22	vie 30/12/22	27%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
82	Dar continuidad a la digitalización de las solicitudes de Decomiso. (Creación de base de datos de	lun 10/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación




	Solicitudes de Decomiso)					
83	automatización de los contratos y pagares emitidos,	dom 13/3/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
84	Desarrollo de un módulo de búsqueda en el SIGA para el acceso de todos los perfiles que poseen los operadores aduaneros.	vie 1/4/22	lun 22/8/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
85	Interconectar el sistema de Aduanas con el de la Junta Central Electoral, Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). (depuración integral del contribuyente)	vie 1/4/22	vie 22/7/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
86	Registro como Importador y Exportador a través del Portal de Aduanas. (revisar con TI si esto está dentro de la plataforma de servicio)	vie 1/4/22	lun 22/8/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
87	Creación de Acuerdo Interinstitucional entre DGA y la Superintendencia de Seguros.	vie 1/4/23	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
88	Dar continuidad a la automatización de los Contratos y Pagares emitidos.	vie 1/4/24	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación

89	Creación de Acuerdo Interinstitucional entre DGA y la Comisión de Defensa Comercial. (Unificar acuerdos interinstitucionales)	dom 22/1/23	vie 22/12/23	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
90	Acuerdo interinstitucional DGA-Cámara de Comercio	vie 22/4/22	jue 22/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
91	Fomentar e implementar las Compras Verdes	mar 18/1/22	vie 30/12/22	4%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
92	Reestructuración del proceso de asignación de vehículos	mar 18/1/23	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
93	Reestructuración, Ampliación y Optimización de espacios Sede Central	mar 18/1/22	vie 30/12/22	28%	\$20,903,008.90	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
94	Levantamiento Arquitectónico Administraciones a Nivel Nacional	mar 18/1/22	vie 30/12/22	31%	\$136,800.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
95	Automatizar los pagos correspondientes a acuerdos de pago, registrados por este Departamento.	mar 18/1/22	vie 30/12/22	33%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
96	Desarrollar interfaz de usuario para que los contribuyentes puedan acceder a nuestra plataforma SAC.	mar 18/1/22	vie 30/12/22	33%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
97	Implementar e instalar Programa Tecnológico, especial para el área de Certificaciones.	mar 18/1/22	mié 19/1/22	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad

98	Reestructuración módulo de solicitudes de crédito	mar 18/1/22	vie 30/12/22	96%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
99	Optimizar el registro de las Cesiones de Crédito	mar 18/1/22	vie 30/12/22	76%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
100	Evidenciar nota de crédito en documentos de origen (recibo, factura o reporte de liquidación de impuestos)	mar 18/1/22	vie 30/12/22	26%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
101	Digitalización expedientes de cheques	mar 18/1/22	vie 30/12/22	76%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
102	Emisión Certificados Financieros	mar 18/1/22	vie 30/12/22	33%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
103	Emisión Certificados Financieros de Divisas	mar 18/1/22	vie 30/12/22	30%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
104	Diseñar e implementar certificación de la capacidad de los camiones cisterna recolectores de residuos y mezclas de hidrocarburos	sáb 1/1/22	vie 30/9/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
105	Implementación del Manifiesto Terrestres	lun 3/1/22	vie 12/8/22	26%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
106	Trazabilidad en todos los procesos que abarcan el Régimen de Internación Temporal (autorización Internación) prórroga, reembarque, nacionalización,	sáb 15/1/22	lun 22/8/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad



	cancelación de fianza)					
107	Automatización de facturas por el servicio de Interconexión. (Plan de Mejoras) II Fase.	mar 4/1/22	mar 4/1/22	35%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación 
108	Habilitación de los Puntos de control de las embarcaciones de Recreo	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22	5%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
109	Implementación de Lectores	mar 22/2/22	lun 22/8/22	17%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
110	Crear e Implementar Módulo SIGA de Cancelación de Fianzas o Cartas de Garantía	mar 25/1/22	jue 22/9/22	29%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
111	Implementar Módulo SIGA Control de Inventarios en las Resoluciones Ley 84-99	sáb 1/1/22	mié 22/6/22	7%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
112	Implementar Módulo SIGA Traspasos Mercancías de Importación	mar 4/1/22	vie 20/5/22	6%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
113	Simplificación, Digitalización y Mejora de procesos Logísticos (SDPML).	mar 4/1/22	vie 30/12/22	10%	\$60,000,000.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
114	Actualización del Marco Legal Regulatorio.	jue 29/12/22	vie 30/12/22	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
115	Elaboración de los manuales técnicos/operativos de la GCL	mar 4/1/22	mar 4/1/22	33%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización

116	Automatización de los Reportes de Oficiales	mar 1/3/22	mar 7/6/22	91%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
117	Elaborar una consulta dinamica del Arancel de Aduanas de la R.D.	mar 1/3/22	vie 30/12/22	7%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
118	Definir y lograr gestión eficiente para emisión de certificaciones sobre reintegro de ITBIS/Auditorías DGII.	sáb 22/1/22	jue 22/12/22	18%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
119	Registro de Titular Online	mar 1/3/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
120	Desarrollo en SIGA del módulo de registro de casos DPI	mar 1/3/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
121	Automatización CEO del Acuerdo de Alcance Parcial entre RD-Panamá	vie 8/4/22	mar 14/6/22	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
122	Programación de Talleres sobre cumplimiento de Reglas de Origen para las exportaciones	lun 10/1/22	sáb 13/8/22	60%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
123	Generación de Reportes Automático-Aleatorios de aplicación de acuerdos comerciales	mar 11/1/22	sáb 16/4/22	91%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
124	Base de datos digital de Certificados de Origen usados en el comercio preferencial de la R.D. en los distintos acuerdos	vie 4/3/22	vie 13/5/22	80%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación

125	Mejoras al Certificado de Origen DR-CAFTA & Comprobante de Recepción	mar 1/3/22	jue 31/3/22	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
126	Proceso automatizado para las solicitudes de clasificación arancelaria (Internas y Externas)	mar 4/1/22	vie 3/6/22	66%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación
127	Participación del laboratorio en la Acreditación de la norma ISO 17025	mar 4/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad
128	Aforador 3.0	mar 4/1/22	vie 30/12/22	8%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
129	Implantación de capacitaciones vía Aula virtual	mar 4/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
130	Plan de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional	mar 4/1/22	vie 30/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
131	Gestionar el desarrollo y establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPI's) específicos para cada una de las posiciones que conforman las distintas áreas de la institución.	mar 4/1/22	vie 30/12/22	26%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
132	Desarrollo de Talento	lun 8/2/22	lun 8/12/22	32%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
133	Igualando RD	lun 8/2/22	lun 8/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización

134	Fortalecimiento Institucional	lun 8/2/22	lun 8/12/22	40%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
135	Diseño e implementación de metodología para encuestas	lun 8/2/22	lun 8/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización
136	Diseño, desarrollo e implementación de requerimientos CAF: Metodología de involucramiento de los ciudadanos en el diseño y desarrollo de nuevos tipos de servicios	lun 8/2/22	lun 8/12/22	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización



Amaury Vélez

Gerente de Interino Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos