





Junio 2021

# CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS




**DGA**  
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Proyecto Centros de Costos



**Alcance:** Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

**Alineación Estratégica:** Obj. E3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas

**Responsable:**

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera

**Avance Total:** 61%

**Inicio:** 2/11/2020

**Fin:** 31/06/2021

**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Motor de Riesgo (fase 1)



**Alcance:** La DGA desea modernizar las operaciones aduaneras mediante la actualización del sistema de riesgo que brinde mayor flexibilidad para incorporar nuevas reglas y procesos comerciales basados en las mejores prácticas

**Alineación Estratégica:** Obj. E5 Aplicar una gestión integral de riesgo

**Responsable:**

Subdirección Tecnología

**Avance Total:** 100%

**Inicio:** 5/01/2021

**Fin:** 31/06/2021

**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera



50

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Despacho en 24 horas (fase 1)

**Alcance:** Consiste en liberar la carga en 24 horas a partir de su llegada al país, siempre y cuando: La mercancía esté en condiciones normales, no sensible y de bajo riesgo y que haya cumplido con los requisitos determinados, tanto por la aduana como por las entidades para- aduaneras.

**Alineación Estratégica:** Obj. E1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

**Responsable:**

Subdirección General

**Avance Total:** 95%


**Inicio:** 01/02/2021

**Fin:** 01/06/2021


**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Subdirección Operativa, Subdirección de Tecnología, Gerencia YUCE, Gerencia Grandes Contribuyentes, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación y Análisis Económicos y Gerencia Financiera






# POA 2021




# POA 2021 MAYO

\* Avances al 30 de junio 2021.



**Promedio  
General**

■ Áreas ■ POA



\* Avances al 30 de junio 2021.



**Solangie Carbonell**

**Gerente de Planificación y Análisis Económico**

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos

