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Cronograma
Avance general

Corte julio 2017

2016
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Elaboración y presentación Plan Estratégico 100%

Revisiones y aprobación 100%

Reuniones con las áreas involucradas

Presentación y lanzamiento por el Director General 100%

Presentación y socialización con las Administraciones locales 100%

Desarrollo del Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo 50%

Identificación de Proyectos Estatégicos 50%

Diagnóstico 50%

Desarrollo y ejecución

Puesta en marcha

Identificación proyectos operativos 50%

Diagnóstico 50%

Desarrollo y ejecución

Puesta en marcha

Iniciativas departamentales

Diagnóstico

Desarrollo y ejecución

Puesta en marcha

2017
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Entre las iniciativas que se encuentran en proceso de diágnostico y evaluación, podemos citar:

1 Mejora del aforo y de la declaración

2 Programa de Fortalecimiento de la fiscalización.

3 Implementar un sistema de carrera aduanera.

4 Sistema integrado de atención al usuario.

5 Automatización del ciclo de inteligencia Aduanera

6 Fortalecer los controles de las Zonas Francas

7 Calidad de la Data      

8 Mejoras en la automatización integral del proceso de exportación

9 Sistematizar y concretar /ampliar las distintas iniciativas existentes con instituciones gubernamentales

10 Implementación del Comité de Facilitación de Comercio

11 Sistematizar y ampliar las distintas iniciativas existentes con el sector privado

12 Mejora en la automatización de los pagos

13 Identificación y optimización de los componentes del gasto de recaudación

14 Programa difusión de información al contribuyente

15 Adecuación de estructura organizativa por procesos

16 Implementación de un BPMS (Business Process Management System)

17 Elaborar un plan de comunicación integral para mejorar la imagen institucional

18 Desarrollar las descripciones de puestos y funciones

19 Implementar un subsistema de reclutamiento y selección

20 Implementar un subsistema de capacitación y desarrollo

21 Implementar subsistema de evaluación por desempeño

22 Implementar el Código de Ética

23 Programa de mejoramiento continuo del SIGA

24 Programa de mejoramiento de la infraestructura física

25 Modelo presupuestario alineado con la planificación estratégica

26 Fortalecer la mesa técnica de riesgo

27 Fortalecer el control previo

28 Aplicar metodología de segmentación de los operadores

29 Plan de Mejora continua de Programa OEA

30 Implementación de un sistema de monitoreo de la carga

Iniciativas


