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Objetivo 
Estratégico 

Proyecto Descripción Proyecto 
% 

Avance 
Actividades 

OE.1 Facilitación y 
Seguridad 

Despacho 24 hrs  
(Fase 2)  

Programa de mejora 
continua que está 
desarrollándose en varias 
etapas, con el objetivo de 
lograr simplificar, 
automatizar y optimizar el 
despacho de mercancías, 
permitiendo así que 
nuestros contribuyentes 
puedan completar sus 
procesos de 
desaduanización en 24 
horas o menos, siempre y 
cuando cumplan con 
todas las formalidades.  

75% 

*Solicitud de Despacho 
de Mercancía de Correo 
Expreso Categoría A y B: 
Esta mejora permitirá 
tener mejor trazabilidad 
de este tipo de carga. 
       *Se realizó el pase a 
producción de esta 
mejora y un 
entrenamiento al equipo 
de correo expreso. 
*Automatización 
procesos de solicitud de 
enlace: permitirá a los 
contribuyentes realizar 
el enlace de sus agentes 
aduanales de manera 
automática logrando así 
la agilización del proceso 
y eliminando burocracia. 
        *Se continúa el 
piloto con 4 usuarios, 
actualmente nos 
estamos enfocando en 
que se pueda realizar el 
enlace electrónico para 
luego probar 
funcionalidad. 

Gestión integral 
de riesgo 
(Fase 2) 

El motor de riesgo es una 
herramienta de alta 
precisión que toma los 
datos de las declaraciones 
aduanales y los analiza, 
combinando indicadores y 
reglas de negocio para 
predecir e identificar el 
perfil de riesgo de las 
importaciones y 
exportaciones antes de su 
llegada o salida de 
nuestros puertos y 
aeropuertos. 

92% 

Motor de riesgo 
    *Módulo de 
fiscalización focalizada: 
          *La próxima 
semana pasarán a 
producción 
actualizaciones 
requeridas por el equipo 
con la finalidad de 
optimizar el 
funcionamiento del 
módulo. 
    * Módulo de 
valoración:  
          *El miércoles 13 se 
realizó el pase a 
producción de este 
módulo. 
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Hub Logístico 

Liderar la meta de 
convertir a RD en la 
puerta de entrada de 
todo Centro América y el 
Caribe. 

28% 

* Proceso de 
actualización del marco 
legal regulatorio para el 
Hub Logístico. 
    * Continúa en 
discusión en el Senado 
de la República 
anteproyecto de ley Hub 
Logístico, ya se revisaron 
los 73 artículos que 
componen el 
documento y 
actualmente se están 
discutiendo los puntos 
en los que se debe llegar 
a un consenso entre los 
sectores involucrados. 
*Logros estudio de Hub 
Logístico: 
       *Se realizó la 
contratación del 
consultor. 
       *Se realizó la 
definición del plan de 
trabajo. 
       *Se realizó el kickoff 
del estudio y ajustes de 
agenda de actividades. 
       *Se coordinó la 
visita técnica al 
Aeropuerto de las 
Américas. 
       *Se realizó la visita 
técnica con Mustad INC. 
* Elaboración del 
estudio de viabilidad de 
convertir a RD en el 
principal Hub logístico 
del Caribe. 
    * El estudio del perfil 
logístico RD vs sus 
competidores cuenta 
con un avance de 100%. 
    * Inicio de la fase de 
consultoría externa 
(AMCHARD-DGA) 
*Tareas del Plan: 
    *Levantamiento del 
entorno macro 50%. 
    *Análisis de las 
ventajas comparativas y 
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competitivas 30%. 
    *Análisis de la 
capacidad instalada de 
las operaciones 
logísticas 20% 
    *Reuniones con los 
actores claves 15% 

Ley de Aduanas 

El proyecto de 
implementación de la 
nueva Ley de Aduanas, 
promulgada el 9 de 
agosto de 2021 por el 
Poder Ejecutivo. 

97% 

Estatus del Proyecto 
     Capacitación Ley de 
Aduanas     100%  
     Comunicación interna 
y externa  100%  
     Reglamento Ley de 
Aduanas          98%  
 
 *Atendiendo a las 
solicitudes de prórroga 
que han efectuado 
diversos gremios 
empresariales sobre el 
plazo de la consulta 
publicada en fecha 12 
de abril de 2022, para la 
revisión del Proyecto de 
Reglamento de la Ley de 
Aduanas de la República 
Dominicana, Núm. 168-
21; con el objeto de que 
los sectores interesados 
dispongan de un mayor 
tiempo para el estudio 
del referido Proyecto y 
presentar sus 
observaciones o 
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propuestas, hemos 
decidido prorrogar el 
proceso de consulta, por 
un plazo de treinta (30) 
días hábiles, contados a 
partir del 17 de junio del 
presente año, fecha de 
culminación del plazo 
inicialmente otorgado. 
 
*El 24/06/2022 se 
realizó una reunión con 
la finalidad de 
determinar el plan de 
trabajo que desarrollará 
para implementar los 
reglamentos. 

Aplicación del 
Reglamento y Cambios 
Tecnológicos                      

55% 

*Se continúa con la 
socialización de los 
borradores con las áreas 
de Tecnología y 
Procesos para identificar 
los cambios que 
necesitan ser 
automatizados y 
documentados. 
*Se iniciará una mesa de 
trabajo para la 
aplicación y capacitación 
del nuevo reglamento. 

Certificación 
Normas 
ISO 37301-37001 

Con el fin de asegurar la 
transparencia de los 
procesos y la gestión de 
las operaciones, la DGA 
tiene como objetivo 
certificarse en las normas 
ISO 37001de Sistema de 
Gestión Antisoborno e 
ISO 37301de Sistema de 
Gestión de Cumplimiento, 
diseñadas para ayudar a 
las organizaciones a 
implementar y mantener 
medidas específicas que 
les ayuden a prevenir, 
detectar y abordar el 
soborno y asegurar el 
cumplimiento en toda la 
organización y sus 
actividades. 

44% 

* Actualmente nos 
encontramos en la fase 
de revisión de los 
procesos a certificar, 
capacitación y 
sensibilización del 
personal de DGA. 
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OE.2 
Institucionalidad y 

Estandarización 

NOBACI 

Documentación de 
procedimientos y políticas 
en apoyo al cumplimiento 
de las NOBACI.  

94% 

* Avance a la fecha 94% 
* Detalles de los 
requerimientos: 
       • 120 
requerimientos están 
aprobados por la 
Contraloría 
       •   03 
requerimientos 
evaluados con 
observaciones. 
       •   05 
requerimientos 
pendientes que se 
encuentran en proceso. 
       •   07 
requerimientos 
excluidos por la 
contraloría por 
actualización de la 
norma 

Estandarización de 
Procesos (Fase 2) 

Proyecto que tiene la 
finalidad de identificar, 
documentar y 
estandarizar los procesos 
operativos en miras de 
que sean más eficientes.  

75% 

 
*Se continúa avanzando 
con el proyecto en la 
etapa de levantamiento 
de los procesos. 
   *Estatus del proyecto: 
      *Importación         
81% 
      *Exportación          
83% 
      *Zonas Francas      
60% 
      *Pasajero                 
87% 
      *Aeroportuaria      
67% 

OE.3 Eficiencia e 
Innovación  

Gestión de 
Simplificación y 
automatización de 
servicios 

Convertir a la DGA en la 
institución 
gubernamental con mejor 
servicio al contribuyente. 

43% 

* Proyecto servicio en 
línea DGA 
     * Se iniciarán los 
trabajos de instalación 
de la Infraestructura 
tecnológica de la 
plataforma. 
 
* Logros alcanzados 
      *Se están realizando 
simulaciones de 
solicitudes de clientes 
para probar los 
servicios: 
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           a) Certificación 
OEA y sus respectivas 
Resoluciones 
           b) Certificación de 
No Deuda 
           c) Certificación de 
Saldo de Acuerdo de 
Pago 
           d) Certificación de 
Reliquidación de ITBIS 
           e) Certificación de 
Cheques No Utilizados 
            f) Certificación 
No Registro de Chasis 

Optimización del 
sistema financiero 
de la DGA 

Herramienta Dynamics. 70% 

*Ver a continuación el 
status del proyecto: 
    * Etapa Análisis:         
100%  
    * Etapa diseño:           
100%  
    * Etapa desarrollo:      
84%  
    * Implementación:      
32%  
    * Fase de Operación   
0%  
    * Soporte Post Imp.      
0% 
 
*Se iniciaron las pruebas 
de aceptación de 
usuario de los módulos 
de Cuentas por Pagar y 
Gestión de Efectivo y 
Bancos.  
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AVANCE GENERAL A JUNIO 2022 

 

Para este 2022, se determinaron 136 iniciativas, las cuales están siendo revisadas por 

planificación y finanzas, para luego pasar al Comité de Planificación para su aprobación y 

priorización.  

En la revisión de este trimestre luego de ser evaluadas, revisadas y priorizadas por el Comité 

de Planificación contamos con 96 iniciativas. 
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42%

0%
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29%
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G E R E N C I A  D E  P R O C E S O S

G E R E N C I A  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S

S U B D I R E C C I Ó N  T É C N I C A

G E R E N C I A  A T E N C I Ó N  C O N T R I B U Y E N T E S

S U B D I R E C C I Ó N  O P E R A T I V A

S U B D I R E C C I Ó N  D E  Z O N A S  F R A N C A S

S U B D I R E C C I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A

G E R E N C I A  D E  F I S C A L I Z A C I Ó N  

S U B D I R E C C I O N  D E  T E C N O L O G Í A  

G E R E N C I A  I N T E L I G E N C I A

L I B R E  A C C E S O  A  L A  I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A

G E R E N C I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  …

C O N S U L T O R Í A  J U R Í D I C A

A V A N C E  T O T A L  P O A

Áreas POA
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INICIATIVAS POA 2022 

Actualmente este es el avance de las iniciativas en el periodo abril – junio 2022  

Avance del POA 2022 al 30 de junio 48%. 

# POA 2022 

% Costo 

Objetivo 
Estratégico 

lun 
1/3/21 

dom 
31/12/23 

48% $81,635,808.90 

1 

Diseño e implementación 
de programa de 
automatización en los 
procesos de Planificación, 
Operaciones y Gestión 

10% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

21/2/22 
jue 

30/6/22 

2 

Implementación de 
metodología de gestión de 
las recaudaciones a través 
de análisis de áreas de 
riesgo. 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/7/22 

vie 
16/12/22 

3 Expediente Electrónico 100% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

14/2/22 
lun 

21/3/22 

4 
Autodiagnóstico CAF 2022 y 
Plan de Mejora 2023 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

jue 
30/6/22 

5 
Premio Nacional de la 
Calidad 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

mar 
31/5/22 

6 
Índice de Satisfacción 
Ciudadana-Aplicación 
ServQual 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
1/2/22 

jue 
30/6/22 

7 
Implementación de un 
Sistema de Mejora 
Continua de los Procesos. 

40% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

mar 
31/1/23 

 
Campaña interna sobre el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad 

35% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mié 
1/6/22 

vie 
30/12/22 

8 

Implementación de la 
estructura de servicio TI - 
División la Mesa de Ayuda 
TI 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/7/22 
lun 

29/8/22 
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9 

Migración de equipos de 
Redes (Switch de acceso) 
para usuarios de Sede y 
Adm. Principales. 

11% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
jue 

1/12/22 

10 

Implementación de 
comunicación mobil 
(Jabber) para usuarios 
específicos. 

52% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/7/22 
jue 

1/12/22 

11 
Telefonía HCS vía internet 
para Zonas Francas 
Principales 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/7/22 
jue 

1/12/22 

12 
Implementación de un 
Internet Protocol Address 
Management (IPAM) 

27% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
mar 

1/3/22 

13 
Implementación de un 
Network Configuration 
Manager (NCM) 

34% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
mar 

1/3/22 

14 Implementación de DHCP 0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/11/22 
jue 

2/2/23 

15 
Migración de servicios de 
Tecnología T1 a Sip Trunk 

98% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/2/22 
jue 

2/6/22 

16 
Implementación Alta 
Disponibilidad Base de 
Datos Core SIGA 

71% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/10/22 
vie 

2/12/22 

17 
Balanceo de sentencias 
DML SIGA 

22% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/10/22 
jue 

1/12/22 

18 

Implementación 
herramienta de 
administración bases de 
datos RedGate 

36% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

4/4/22 
lun 

20/6/22 

19 
Cambio de plataforma de 
respaldo 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/7/22 
lun 

31/10/22 

20 
Optimización 
infraestructura QLIK 

50% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 

mar 
1/2/22 jue 

30/6/22 

21 
Plan de mejora queries 
SIGA 

85% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/2/22 
mar 

1/11/22 
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22 
Expansión y actualización 
de los sistemas de controles 
de acceso 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

23 
Programa de 
concientización a usuarios 

23% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
jue 

1/12/21 
jue 

1/12/22 

24 
Gobierno, riesgo y 
cumplimiento para 
seguridad de informacion 

12% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
mar 

1/11/22 

25 
Expansión y actualización 
de los sistemas de 
videovigilancia (CCTV) 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
vie 

1/4/22 
vie 

30/12/22 

26 
Proyecto Seguridad Integral 
y Monitoreo (SIM) 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

27 
Prueba de intrusión a la 
infraestructura tecnológica 

100% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

3/1/22 
vie 

1/7/22 

28 
Mejoramiento de la 
seguridad durante el ciclo 
del desarrollo de software 

6% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

1/3/22 
lun 

3/10/22 

29 
Implementación control de 
acceso a la red (NAC) 

7% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

3/1/22 
mié 

30/11/22 

30 
Implementación Gestión de 
accesos privilegiados (PAM) 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 

lun 
3/1/22 lun 

31/10/22 

31 
Programa de Gestión 
Integral de Residuos TIC 

69% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
1/3/22 

vie 
29/7/22 

32 
Automatización de Servicios 
DGA 

62% $0.00 
OE.3 

Eficiencia e 

Innovación 

mar 
22/3/22 

jue 
15/12/22 

33 
Adecuación y Reubicación 
del Data Center. 

67% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

1/3/21 
mar 

1/11/22 

34 
Renovación Site Alterno KIO 
(Site Alterno Azure) 

58% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

1/10/21 
vie 

29/4/22 
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35 
Remodelación Command 
Center 

17% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/3/22 
jue 

1/12/22 

36 
Servidores 
HyperConvergencia 

32% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

1/3/21 
jue 

1/9/22 

37 

Equipos que generan 
imágenes corporales para 
los pasajareros de los siete 
(7) aeropuertos 
internacionales 

87% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

1/2/22 

lun 
3/10/22 

38 

Implementación del 
Comando de Control de 
investigación Aduanera 
(CCIA) 

87% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

1/2/22 
lun 

3/10/22 

39 
Implementación de body 
cams para aforadores 

87% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

1/2/22 
lun 

3/10/22 

40 
Implementación de 
candados electrónicos en 
depósitos 

61% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

3/1/22 
jue 

5/5/22 

41 Implementación Devops 100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
jue 

1/12/22 

42 

Implementación VUCE 
Servicios Importación- 
Ministerio de Industria y 
Comercio 

60% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

vie 
1/4/22 

mié 
30/11/22 

43 

Implementación VUCE 
Servicios pendientes- 
Autoridad Portuaria 
Dominicana(APORDOM) 

60% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
1/2/22 

mié 
30/11/22 

44 

Implementación VUCE 
servicios de Licencias y 
certificaciones digitales de 
las instituciones del estado 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

45 

Sistema de monitoreo y 
seguimiento de actividades 
del Departamento de 
Análisis Económicos (DAE) 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

lun 
17/1/22 

46 
Reestructuración de los 
informes de Hidrocarburo y 
Proindustria 

5% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

jue 
7/7/22 



13 | P á g i n a    
 

47 
Dashboard de recaudación 
publicada en la página web 
de la institución 

68% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

3/1/22 
vie 

29/4/22 

48 DGA en números 100% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

1/3/22 
vie 

29/4/22 

49 
Control Aplicación de 
Certificados de Origen. 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

50 
Control en las declaraciones 
pendientes de pago y 
Declaraciones abiertas 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

51 

Verificación de 
Cumplimiento de 
Normativas de 
Exoneraciones 

100% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mié 

1/6/22 
vie 

30/12/22 

52 
Automatización de los 
procesos de análisis de 
datos 

29% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

4/1/22 
sáb 

31/12/22 

53 

Implementación de un 
Sistema Automatizado para 
Inventarios de activos de 
Call Centers, previa 
identificación como prenda 
aduanera. 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

10/1/22 
vie 

30/12/22 

54 
Colocación Sistemas CCTV 
en los principales Parques 
de ZF. 

39% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

10/1/22 
vie 

30/12/22 

55 

Desarrollo de un módulo de 
búsqueda en el SIGA para el 
acceso de todos los perfiles 
que poseen los operadores 
aduaneros. 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
vie 

1/4/22 
lun 

22/8/22 

56 

Interconectar el sistema de 
Aduanas con el de la Junta 
Central Electoral, Cámara 
de Comercio y la Dirección 
General de Impuestos 
Internos (DGII). 
(Depuración integral del 
contribuyente) 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
vie 

1/4/22 
vie 

22/7/22 

57 

Diseñar e implementar 
certificación de la 
capacidad de los camiones 
cisterna recolectores de 

12% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

22/3/22 
vie 

28/10/22 
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residuos y mezclas de 
hidrocarburos 

58 

Trazabilidad en todos los 
procesos que abarcan el 
Régimen de Internación 
Temporal (autorización 
Internación) prórroga, 
reembarque, 
nacionalización, 
cancelación de fianza) 

0% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
sáb 

15/1/22 
lun 

22/8/22 

59 
Implementación del 
Manifiesto Terrestres 

39% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

12/8/22 

60 

Automatización de facturas 
por el servicio de 
Interconexión. (Plan de 
Mejoras) II Fase. 

35% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

4/1/22 
mar 

4/1/22 

61 
Habilitación de los Puntos 
de control de las 
embarcaciones de Recreo 

24% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
sáb 

1/1/22 
sáb 

1/1/22 

62 
Implementación de 
Lectores 

19% $596,000.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

22/2/22 
lun 

22/8/22 

63 

Crear e Implementar 
Módulo SIGA de 
Cancelación de Fianzas o 
Cartas de Garantía 

19% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
mar 

25/1/22 
jue 

22/9/22 

64 
Implementar Módulo SIGA 
Control de Inventarios en 
las Resoluciones Ley 84-99 

8% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
sáb 

1/1/22 
mié 

22/6/22 

65 

Simplificación, 
Digitalización y Mejora de 
procesos Logísticos 
(SDPML). 

80% $60,000,000.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

4/1/22 
vie 

30/12/22 

66 
Actualización del Marco 
Legal Regulatorio. 

98% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
jue 

29/12/22 
vie 

30/12/22 

67 
Automatización de los 
Reportes de Oficiales 

98% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
1/3/22 

mar 
7/6/22 

68 
Implentación de 
capacitaciones vía Aula 
virtual 

22% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 
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69 
Plan de capacitacion en 
temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

61% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

70 Igualando RD 20% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

71 
Diseño e implementación 
de metodología para 
encuestas 

68% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
29/4/22 

72 

Diseño, desarrollo e 
implementación de 
requerimientos CAF: 
Metodología de 
involucramiento de los 
ciudadanos en el diseño y 
desarrollo de nuevos tipos 
de servicios 

0% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
29/4/22 

73 
Fomentar e implementar 
las Compras Verdes 

26% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

74 
Restructuración del proceso 
de asignación de vehiculos 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/2/22 
jue 

30/6/22 

75 
Restructuración, 
Ampliación y Optimización 
de espacios Sede Central 

44% $20,903,008.90 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

76 

Levantamiento 
Arquitectónico 
Administraciones a Nivel 
Nacional 

83% $136,800.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

lun 
3/1/22 

vie 
30/12/22 

77 
Reestructuración módulo 
de solicitudes de crédito 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

78 
Optimizar el registro de las 
Cesiones de Crédito 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 

79 

Evidenciar nota de crédito 
en documentos de origen 
(recibo, factura o reporte 
de liquidación de 
impuestos) 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

3/1/22 
vie 

30/12/22 
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80 

Impulsar la firma del 
Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo 
Regional. 

74% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 

mar 
4/1/22 vie 

2/12/22 

81 

Lanzar e implementar los 
nuevos requisitos mínimos 
de Seguridad OEA 
homologados con el CTPAT 
de los EE UU. 

4% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
lun 

1/8/22 
vie 

30/12/22 

82 

Automatizar la aplicación 
de las exoneraciones de las 
entregas provisionales 
otorgadas a las 
instituciones 
gubernamentales 

54% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
sáb 

22/1/22 
jue 

22/12/22 

83 
Actualización de tarifas de 
servicios de Exoneraciones 

55% $0.00 
OE.1 Facilitación 

y Seguridad 
sáb 

22/1/22 
vie 

30/12/22 

84 

Definir y lograr gestión 
eficiente para emisión de 
certificaciones sobre 
reintegro de 
ITBIS/Auditorías DGII. 

86% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

sáb 
22/1/22 

jue 
22/12/22 

85 

Implementación de Aforo 
Unificado de Exportación en 
parques de Zonas Francas 
Industriales y Especiales 

83% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mié 
19/1/22 

jue 
22/12/22 

86 Registro de Titular Online 55% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

14/1/22 
mar 

24/5/22 

87 
Desarrollo en SIGA del 
módulo de registro de casos 
DPI 

4% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mié 

11/5/22 
mié 

10/8/22 

88 

Programación de Talleres 
sobre cumplimiento de 
Reglas de Origen para las 
exportaciones 

79% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
lun 

10/1/22 
sáb 

13/8/22 

89 

Automatización CEO del 
Acuerdo de Alcance Parcial 
entre RD-Panamá 
(Automatización Exportador 
Autorizado a Efectos de 
Origen, EPA.) 

81% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
vie 

8/4/22 
mar 

14/6/22 

90 

Generación de Reportes 
Automático-Aleatorios de 
aplicación de acuerdos 
comerciales 

91% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
11/1/22 

sáb 
16/4/22 
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91 
Mejoras al Certificado de 
Origen DR-CAFTA & 
Comprobante de Recepción 

100% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/3/22 
jue 

31/3/22 

92 
Vinculación EUR-1 con la 
Declaración de Importación 
para uso único en el SIGA. 

0% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

1/3/22 
mar 

15/3/22 

93 

Proceso automatizado para 
las solicitudes de 
clasificación arancelaria 
(Internas y Externas) 

55% $0.00 
OE.3 Eficiencia e 

Innovación 
mar 

4/1/22 
vie 

3/6/22 

94 

Participación del 
laboratorio en la 
acreditación de la norma 
IS0 17025 

76% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
4/1/22 

vie 
24/6/22 

95 
creación de Sistema de 
Control de Importaciones 
de los Gases Refrigerantes 

100% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

mar 
4/1/22 

jue 
31/3/22 

96 

Implementación del 
Sistema de Gestión ISO 
Antisoborno y 
Cumplimiento 37001/37301 

35% $0.00 
OE.2 

Institucionalidad 
y Estandarización 

vie 
1/4/22 

vie 
30/12/22 
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