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I. AVANCE GENERAL DE PROYECTOS A SEPTIEMBRE 
 

Objetivo 

Estratégico 
Proyecto Descripción Proyecto % Avance Actividades   

OE.1 

Facilitación y 

Seguridad 

Despacho 24 hrs  

(Fase 2)  

Programa de mejora continua que está 

desarrollándose en varias etapas, con el 

objetivo de lograr simplificar, automatizar y 

optimizar el despacho de mercancías, 

permitiendo así que nuestros 

contribuyentes puedan completar sus 

procesos de desaduanización en 24 horas 

o menos, siempre y cuando cumplan con 

todas las formalidades.  

80% 
Se continúan aplicando mejoras tecnológicas 

en el sistema. 
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Objetivo 

Estratégico 
Proyecto Descripción Proyecto % Avance Actividades   

Hub Logístico 

Liderar la meta de convertir a RD en la 

puerta de entrada de todo Centro 

América y el Caribe. 

95% 

* Avance detallado del Plan: 

     *Ecosistema que Contiene el Hub    80% 

     *Comportamiento de la Demanda 

Actual   100% 

     *Comportamiento de la Demanda 

Potencial  80% 

     *Comparativa con otros Referentes del 

Mercado  80% 

     *Informe Final  80% 

 

*Avances de la Semana:  

    -Presentación sobre el estudio realizada en 

reunión plenaria del CNFC el 06/12/2022 

    -Borrador Informe final listo, cambios 

sugeridos incorporados: 

         *Se añadió el análisis del mercado 

logístico de USA, material complementario 

que no estaba contemplado. 
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Objetivo 

Estratégico 
Proyecto Descripción Proyecto % Avance Actividades   

Ley de Aduanas 

Fase 2:  

Implementación del reglamento de 

aplicación de la Ley 168-21: Plan de 

capacitación a nivel nacional, Aplicación 

del Reglamento y Cambios Tecnológicos      

51% 

*Avances: 

    -Parte sustantiva del reglamento: Aprobado 

el 23 de diciembre 

 

*Próximos pasos:  

    -Inicio de consulta pública del Reglamento 

de Regímenes Especiales y otros. 

 

  

Implementación 

Normas 

ISO 37301-37001 

Con el fin de asegurar la transparencia de 

los procesos y la gestión de las 

operaciones, la DGA tiene como objetivo 

implementar las normas ISO 37001de 

Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 

37301de Sistema de Gestión de 

Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las 

organizaciones a implementar y mantener 

medidas específicas que les ayuden a 

prevenir, detectar y abordar el soborno y 

asegurar el cumplimiento en toda la 

organización y sus actividades. 

90% 

*Avances: 

Auditoría interna programada para el mes de 

diciembre 2022. 

 

  

OE.2 

Institucionalida

d y 

Estandarización 

NOBACI 

Documentación de procedimientos y 

políticas en apoyo al cumplimiento de las 

NOBACI. 

94% 

* Próximos pasos: 

-  Proceso de evaluación: concluido, a la 

espera de informe final por parte de 

Contraloría. 

  

Estandarización de 

Procesos (Fase 2) 

Proyecto que tiene la finalidad de 

identificar, documentar y estandarizar los 

procesos operativos en miras de que sean 

más eficientes.  

89% 

* Se continuo proyecto de estandarización de 

procesos, incluyendo los puntos contenidos 

en la nueva ley de aduanas 168-21. 
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Objetivo 

Estratégico 
Proyecto Descripción Proyecto % Avance Actividades   

Sello Igualando RD 

El Sello Igualando RD es un programa 

voluntario de reconocimiento 

internacional, diseñado para las 

instituciones públicas que busca apoyar y 

reconocer a aquellos organismos que se 

comprometen a mejorar en el avance de 

la Igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer.  

A determinar 

* En proceso de estructuración del plan de 

trabajo del proyecto y se continúan 

documentando las políticas y procedimientos 

que estarán apoyando el Sello.  

  

OE.3 Eficiencia 

e Innovación  

Gestión de 

Simplificación y 

automatización de 

servicios 

Convertir a la DGA en la institución 

gubernamental con mejor servicio al 

contribuyente. 

79% 

* Avances:  

  - Se continúa proceso de automatización de 

servicios y campaña de comunicación de los 

mismos. 

  

Optimización del 

sistema financiero 

de la DGA 

Herramienta Dynamics. 86% 

*Detalle del proyecto: 

    * Etapa Análisis:         100%  

    * Etapa diseño:          100%  

    * Etapa desarrollo:      98%  

    * Implementación:      79%  

    * Fase de Operación    16%  

    * Soporte Post Imp.      0% 

 

*Avances de la semana:  

   - Formatos de órdenes de compra y 

acuerdos de pago del Dpto. de Cobros: 

completados 
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