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PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto 
Centros de 

Costos

Alcance: Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, 
para determinar o planificar costos futuros, teniendo una línea base de comparación; 
alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones 
en base a los datos obtenidos.

Alineación Estratégica:  Obj. E3   Fortalecer institucionalmente la Dirección General de 
Aduanas 

Responsable: 

Edmundo Vizcaino, Gerencia Financiera

Avance Total: 61% Inicio: 2/11/2020 Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y
Análisis Económicos y .Gerencia Financiera

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

* Avances al 31 de agosto 2021.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Motor de 
Riesgo 
(fase 1)

Alcance: La DGA desea modernizar las operaciones aduaneras mediante la
actualización del sistema de riesgo que brinde mayor flexibilidad para incorporar nuevas
reglas y procesos comerciales basados en las mejores prácticas

Alineación Estratégica:  Obj. E5   Aplicar una gestión integral de riesgo

Responsable: 

Subdirección Tecnología

Avance Total: 100% Inicio: 5/01/2021 Fin: 31/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y
Análisis Económicos y .Gerencia Financiera

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

* Avances al 31 de agosto 2021.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Despacho 
en 24 horas 

(fase 1)

Alcance: Consiste en liberar la carga en 24 horas a  partir de su llegada al país, siempre 
y  cuando: La mercancía esté en condiciones  normales, no sensible y de bajo 
riesgo y que haya cumplido con los requisitos  determinados, tanto por la aduana  como 
por las entidades para- aduaneras.

Alineación Estratégica:  Obj. E1   Ser un ente facilitador del comercio exterior.

Responsable: 

Subdirección General

Avance Total: 95% Inicio: 01/02/2021 Fin: 01/06/2021

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Subdirección Operativa, Subdirección de Tecnología, Gerencia
VUCE, Gerencia Grandes Contribuyentes, Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de
Planificación y Análisis Económicos y .Gerencia Financiera

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

* Avances al 31 de agosto 2021.
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Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

POA 2021 AGOSTO

* Avances al 31 de enero 2021.

68%

Promedio
General

* Avances al 31 de agosto 2021.
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Gerente de Planificación y Análisis Económico
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* Avances al 31 de agosto 2021.


