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Ley de Aduanas 
168-21

(Reglamento de 
aplicación)

Alcance:  Elaboración del reglamento de 
aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, 
capacitación colaboradores y levantamiento 
de requerimientos tecnológicos para su 
desarrollo.

Alineación Estratégica:  Obj. E2   
Institucionalidad Y  Estandarización

Responsable: 

Eduardo Rodríguez , Asesoría General

Avance Total:

Fase 1: 100% Fase 2: 61%

Inicio: 2/8/2021 Fin: 31/6/2024

Presupuesto: RD$ 13,638,469.5 monto ejecutado

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos
Humanos ,Gerencia de Planificación,
Consultoría Jurídica, Subdirecciones.

* Avances al 29 de febrero 2024. 
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Avances de los proyectos actualizados al 29 de febrero 2024. 

 

 

Gerente de Planificación 

Gerencia de Planificación 

 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de 

Planes, Programas y Proyectos 

Sumny Nathalie Rojas De La Cruz 


