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 INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023 

 

Objetivo Estratégico Proyecto Descripción Proyecto 
% 

Avance 
Actividades 

OE.1 Facilitación y 

Control 

Hub Logístico 

(Plan de 

Comunicaciones) 

Programa que tiene como meta convertir a 

RD en la puerta de entrada de todo 

Centroamérica y el Caribe. 

61% 

Próximos pasos: 

 
 

• Finalización del acuerdo entre DGA - 

ASOLOGIC.  

• Elaboración del acuerdo entre DGA - 

BRIGITTE. 

 

Gabinete Desarrollo 

Logístico 

Con el propósito de coordinar la estrategia 

logística nacional, se estableció el Gabinete 

mediante el decreto No. 463-23, siendo la 

Dirección General de Aduanas designada 

como su coordinadora. 

12% 

Avances: 

• Reunión técnica para definir la 

conformación de las mesas de trabajo. 

 

Próximos pasos:  

• Definir línea gráfica y TDR. 

• Contratar consultor para la Estrategia 

Nacional de Logística. 

 

OE.2 

Institucionalidad y 

Estandarización 

Ley de Aduanas 

  

84% 

Avances:  

Implementación del reglamento de 

aplicación de la Ley 168-21 

• Implementación en SIGA de los plazos 

de abandono establecido en los 

numerales 5) y 7) del artículo 112. 

 

(Fase 2) 

Plan de capacitación a nivel nacional, 

aplicación del reglamento y cambios 

tecnológicos.      

Próximos pasos:   

  
• Colación en consultas públicas por 45 

días hábiles del Reglamento de 

Operadores Aduaneros de la Ley 168-21. 
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Objetivo Estratégico Proyecto Descripción Proyecto 
% 

Avance 
Actividades 

OE.3 Eficiencia e 

Innovación 

Gestión de 

Simplificación y 

automatización de 

servicios 

Convertir a la DGA en la institución 

gubernamental con mejor servicio al 

contribuyente. 

55% 

*Avances:  

(Fase 2) 
   • Se continúa automatizando servicios 

internos y externos de la DGA 
 

Programa Global 

Entry 

Diseño y puesta en marcha del programa 

Global Entry para proporcionar 

procesamiento acelerado a viajeros 

internacionales de bajo riesgo 

preaprobados que ingresan a la República 

Dominicana. 

100% Proyecto completado  

Estructuración del 

Data Center 

Actualización del DataCenter de Aduanas, 

ya que no se contaba con un espacio 

digital controlado donde se almacenen 

todas las informaciones de la institución; este 

espacio será certificado con normas 

internacionales TIA-942. 

100% 

Avances  

Proyecto completado 

 

 

 

 

Dashboard de 

Comercio Exterior 

Crear e implementar una herramienta 

informática (aplicación) que nos permita el 

monitoreo y seguimiento de los flujos de 

comercio de la República Dominicana con 

el exterior 

95% 

Avances  

•Se completó el desarrollo del 

dashboard.  
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Objetivo Estratégico Proyecto Descripción Proyecto 
% 

Avance 
Actividades 

 
Próximos pasos: 

•Preparar el lanzamiento al público 

general. 

•Se está preparando el video explicativo 

y promocional con la Gerencia de 

Comunicaciones. 

•Se está preparando una actividad de 

lanzamiento con un panel de expositores. 

 

Gestión de 

Simplificación y 

Automatización de 

Servicios 

(Fase 2) 

Convertir a la DGA en la institución 

gubernamental con mejor servicio al 

contribuyente. 

88% 

Avances:  

• Se continúa automatizando servicios 

internos y externos de la DGA. 

 

 

 

 

Avances de los proyectos actualizados al 31 de marzo 2024. 

 

 

Gerente de Planificación 

Gerencia de Planificación 
 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de 

Planes, Programas y Proyectos 
 

Sumny Nathalie Rojas De La Cruz 


