



Julio 2022

CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



PROYECTOS ESTRATÉGICOS



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Ley de Aduanas 168-21

(Reglamento de aplicación
Fase 1)



Alcance: Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

Alineación Estratégica: Obj. E2 Institucionalidad Y Estandarización

Responsable:

Eduardo Rodríguez , Asesoría General

Avance Total: 100%


Inicio: 2/8/2021

Fin: 31/6/2022


Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.





POA 2022



POA 2022 JULIO


* Avances al 31 de julio 2022.




**Promedio
General**

Nota: Áreas en 0% en proceso de iniciar la ejecución de las iniciativas

■ Áreas ■ POA



* Avances al 31 de julio 2022.



Amaury Vélez



Gerente Interino de Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

